（一）监理项目概况
项目分布于G3012吐和高速阿图什市至格达良乡沿线，主要涉及8个废弃采砂坑进行地质环境修复。此项目需完成生态修复面积35.7公顷，项目区修复后的地质环境稳定程度要提升，实施区域可利用率要达到50%以上，降低实施前区域内地质灾害隐患，提升实施区域群众生命财产安全保障，改善实施区地貌景观，提升植被覆盖，实施区域生态系统与周边生态系统相协调。（详见表1-1）。
克州G3012吐和高速（阿图什-格达良段）沿线8个废弃采砂坑坐标一览表  表1-1
	项目名称
	中心点坐标（经纬度）
	中心点坐标（经纬度）
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	克州G3012吐和高速（阿图什-格达良段）沿线8个废弃采砂坑地质环境治理项目监理
	项目区
	项目前勘采坑编号
	
	
	
	
	

	
	Ⅰ区
	采坑2
	76°35′23″
	39°49′10″
	76.58972 
	39.81944 
	35.7公顷

	
	Ⅱ区
	采坑5
	76°25′2″
	39°48′11″
	76.41722 
	39.80306 
	

	
	Ⅲ区
	采坑7
	76°26′38″
	39°48′41″
	76.44389 
	39.81139 
	

	
	Ⅳ区
	采坑9
	76°27′46″
	39°48′54″
	76.46278 
	39.81500 
	

	
	Ⅴ区
	采坑10
	76°30′56″
	39°49′03″
	76.51556 
	39.81750 
	

	
	Ⅵ区
	采坑11
	76°32′32″
	39°48′57″
	76.54222 
	39.81583 
	

	
	Ⅶ区
	采坑12
	76°32′56″
	39°48′50″
	76.54889 
	39.81389 
	

	
	Ⅷ区
	采坑14
	76°48′22″
	39°52′03″
	76.80611 
	39.86750 
	


工作区范围和面积以批准的设计书确定的为准。
（二）监理主要内容
1、目标：通过治理项目监理工作的实施，达到项目的工期目标、质量目标、工作量目标及安全目标。
2、任务：对克州G3012吐和高速（阿图什-格达良段）沿线8个废弃采砂坑地质环境治理项目监理施工阶段进行进度控制、质量控制、工作量审核控制、合同信息管理及组织协调工作。
（三）工作方法和主要技术要求
1、工作方法：采用巡查、旁站、测量和计量、指令性文件、抽查、现场记录、工序控制、协调及验收签证等工作方法，对治理工程质量、进度、安全及工作量进行控制。每个项目派驻现场监理人数不少于1人。
2、主要技术要求：
（1）《地质灾害防治工程监理规范》（DZ/T0222-2006）；
（2）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；
（3）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；
（4）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；
（5）矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（HJ651-2013）
（6）其他有关规范、规程和技术要求。
（四）预期提交的监理文件及资料
[bookmark: _Toc219263287][bookmark: _Toc447229453][bookmark: _Toc219199787][bookmark: _Toc230629357][bookmark: _Toc230623226][bookmark: _Toc254522900]1、监理设计成果策划文件
（1）《监理规划》；
（2）《监理实施细则》。
[bookmark: _Toc447229454][bookmark: _Toc219199788][bookmark: _Toc219263288]2、监理成果总结性文件
（1）《监理工作总结》；
（2）《监理质量评估报告》；
（3）《监理工作照片集》。
3、实施过程中形成的文件
（1）项目监理日志、监理月报、工地例会纪要、监理工程师通知单及回复单、工程报审表、工程验收文件等。
（2）最终成果监理文件资料应按地质资料汇交有关要求向自治区自然资源厅国土空间生态修复处汇交纸介质1套。
[bookmark: _Toc447229455]（3）监理资料目录监理资料整理：按照新疆维吾尔自治区地质环境监测院《国家、自治区两权使用费和价款出资矿山地质环境治理项目监理资料目录》进行监理资料整理编目。监理单位向自治区自然资源厅提交的资料目录为：
[bookmark: _Toc439676019][bookmark: _Toc405194421][bookmark: _Toc398632508]（1）监理规划、项目监理实施细则
（2）监理工作总结
（3）监理工作照片集
（4）工程质量评估报告
[bookmark: _Hlk39151086]（5）项目监理日志
（6）监理月报
（7）第一次工地例会、工地例会
（8）监理工程师通知单、监理工程师回复单
（9）工程报审表
1）工程开工报审（开工报告报审表、开工报告、施工单位资质、人员资质证书、特种作业人员管理制度、特种作业人员花名册、特种作业人员证件、施工现场管理检查记录）
2）工程进度计划报审（总进度报审表、总进度计划、月进度报审表、月进度计划、旬进度计划报审表、旬进度计划）
（10）工程验收文件
1）工程竣工验收报验表（竣工报验申请表、单位工程质量验收文件目录、单位工程质量控制资料记录、单位工程观感质量检查记录、单位质量竣工验收纪录）；
2）工程竣工报审（自检报告、工程竣工报告）；
3）监理单位初验意见及整改说明；
4）竣工验收意见；
（五）工作周期
1、2021年9月，按照项目预期绩效指标和工作任务，通过招标方式确定项目施工单位、监理单位，并与中标单位签订合同书。
2、2021年10月10日前，在自治区自然资源厅指导下，开展项目设计审查，通过后下发审查意见。
3、2021年11月底前，完成项目实施、项目验收并下达验收意见。自然资源厅将组织专家抽验收通过项目。
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