

项目进度安排

年份	月份	阶段/周期	主要活动内容	关键指标/产出
2026	6月	项目启动准备期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目团队组建与内部培训。 2. 与县民政局、乡镇、学校等对接，明确分工。 3. 制定全年详细活动日历与预算细则。 4. 基础物资采购与场地准备。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召开项目启动会，形成会议纪要。 2. 输出包含六大板块的年度工作计划表。 3. 完成首批物资采购清单。
2026	6月	精准摸排与网络构建期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深入乡镇、村（居）对接，组织志愿者招募与培训。 2. 启动“敲门行动”全覆盖走访，开始建立“一人一档”。 3. 完成“三色评估”工具引入与培训。 4. 启动“5:30阳光课堂”课后托管服务（依托学校或社区）。 5. 启动“心语驿站”信箱设立与宣传。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成志愿者招募及首期培训。 2. 走访完成率$\geq 30\%$，建立首批儿童档案。 3. “5:30阳光课堂”常态化运行，当月服务儿童≥ 170人次。 4. 完成5个“心语驿站”信箱的安装。
2026	6月	全面实施期（一）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 继续“敲门行动”走访，推进“一人一档”与风险评估。 2. 开展“情绪小怪兽”戏剧工坊（第1期）。 3. 开展春季·自然探索活动。 4. 开展第1期儿童主任赋能沙龙。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 走访完成率$\geq 70\%$，初步完成风险评估。 2. 在试点学校开展首期戏剧工坊，覆盖儿童≥ 30人。 3. 组织自然探索活动，覆盖儿童≥ 50人次。 4. 完成首期儿童主任培训。

2026	7月	全面实施 期（二）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成“敲门行动”全覆盖走访与“三色评估”工作。 2. 开展“情绪小怪兽”戏剧工坊（第2期）。 3. “心语驿站”首次“回音日”活动。 4. 开展第1期亲职教育课堂。 5. 特殊困难儿童关爱服务 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成全县1973名儿童“一人一档”与“三色评估”，覆盖率100%。 2. 戏剧工坊完成短剧排练。 3. 首次回信响应率100%。 4. 亲职教育课堂覆盖监护人≥ 25人。 5. 每年完成残疾儿童和孤独症儿童提供心理支持、救助，康复服务不少于完成200人次。
2026	6月	暑期筹备 与深化期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展第2期儿童主任赋能沙龙。 2. 开展“榜样力量”分享会（第1次）。 3. 全面筹备暑期“职业初体验”、“火把节·童乐汇”及“彝家小匠人”工坊活动。 4. 启动“云端陪伴”大学生志愿者招募与匹配。 5. 特殊儿童关爱服务。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成儿童主任赋能沙龙。 2. 举办1次榜样分享会。 3. 完成暑期系列活动方案、师资、场地确认。 4. 完成首批大学生志愿者匹配。 5. 残疾儿童和孤独症儿童提供心理支持、救治、康复服务。
2026	7月	暑期集中 服务期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展暑期·合唱团活动。 2. 开展“火把节·童乐汇”主题活动。 3. “彝家小匠人”非遗工坊（第1期）开课。 4. 启动对10-15名心理创伤儿童个案干预。 5. 开展“云端陪伴”线上交流。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 体验活动覆盖儿童≥ 50人次。 2. 火把节活动覆盖儿童≥ 100人次。 3. 非遗工坊第1期开课，服务儿童≥ 25人次。 4. 确定个案名单，开始一对一咨询。
2026	8月	暑期	<ol style="list-style-type: none"> 1. “彝家小匠人”非遗工坊（第 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非遗工坊产出首批作品，举办

		深化服务期	<ol style="list-style-type: none"> 1期) 结课。 2. 开展“暖心伙伴”爱心结对计划启动仪式与首期陪伴。 3. 继续开展个案干预。 4. 开展“萤火虫市集”义卖活动(第1次)。 5. 回访特殊儿童关爱服务。 	<ol style="list-style-type: none"> 小型展示。 2. 完成20名“暖心伙伴”与儿童结对。 3. 个案干预累计完成2次/人。 4. 义卖活动成功举办, 筹集班级基金。 5. 100户助学儿童回访。
2026	9月	新学年巩固期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 秋季学期“5:30阳光课堂”重启。 2. 开展“情绪小怪兽”戏剧工坊(第3期)。 3. 开展“成长之星”学期激励计划(第1次)评选与激励。 4. 开展第2期亲职教育课堂。 5. 开展第3期儿童主任赋能沙龙。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “5:30阳光课堂”服务儿童\geq170人次/月。 2. 戏剧工坊进行新学年排练。 3. 评选并激励50名儿童。 4. 亲职教育课堂覆盖监护人\geq25人。 5. 完成儿童主任赋能沙龙。
2026	9月	体系深化期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展秋季·亲子运动会活动。 2. 开展“暖心伙伴”第二季度陪伴。 3. “彝家小匠人”非遗工坊(第2期)开课。 4. 继续开展个案干预。 5. 开展“榜样力量”分享会(第2次)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 亲子运动会覆盖儿童\geq50人次。 2. 完成结对儿童第二季度见面陪伴。 3. 非遗工坊第2期开课, 服务儿童\geq25人次。 4. 个案干预累计完成3次/人。 5. 举办第2次榜样分享会。
2026	10月	成效评估期	<ol style="list-style-type: none"> 1. “彝家小匠人”非遗工坊(第2期) 结课。 2. 开展第3期亲职教育课堂。 3. 开展项目中期评估, 进行服务 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非遗工坊产出新作品。 2. 亲职教育课堂覆盖监护人\geq25人。 3. 完成中期评估报告, 服务对象

			对象满意度调查。 4. 开展教师心理赋能培训。	满意度 \geq 85%。 4. 完成30名班主任的赋能培训。
2026	11月	年度总结 与庆祝期	1. “彝家小匠人”非遗工坊（第3期）开课。 2. 开展冬季·科技体验日活动。 3. 开展第4期儿童主任赋能沙龙。 4. 全年资料整理、归档。 5. 筹备年度成果汇报演出。	1. 非遗工坊第3期开课。 2. 科技体验日活动覆盖儿童 \geq 50人次。 3. 完成儿童主任赋能沙龙。 4. 完成活动档案、个案资料归档。 5. 完成演出方案、节目排练。
2026	12月	寒假关爱 与冲刺期	1. “彝家小匠人”非遗工坊（第3期）结课。 2. “彝家小匠人”非遗工坊（第4期）开课。 3. 开展第4期亲职教育课堂。 4. 开展“萤火虫市集”义卖活动（第2次）。 5. 继续开展个案干预。	1. 非遗工坊产出新作品。 2. 非遗工坊第4期开课。 3. 完成全年4期亲职教育目标。 4. 义卖活动成功举办。 5. 个案干预累计完成4次/人，达成目标。
2026	12月	项目总结 与成果巩固期	1. “彝家小匠人”非遗工坊（第4期）结课。 2. 举办年度成果汇报演出。 3. 开展“成长之星”学期激励计划（第2次）评选与鼓励。 4. “暖心伙伴”年度总结与表彰。 5. 项目终期总结、成果梳理。	1. 非遗工坊产出最终作品，为年度展演做准备。 2. 汇报演出成功举办，全面展示项目成果。 3. 完成全年2次激励计划，共激励100人次儿童。 4. 表彰优秀“暖心伙伴”。 5. 形成终期评估报告。